



Дорожная карта
 по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

МКОУ Грязновская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Сырвачева Е.А.	Приказ директора школы	18.01.2023г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Сырвачева Е.А. Кобер А.В.	План мероприятий	февраль 2023 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Сырвачева Е.А. Кобер А.В.	Положение о деятельности Центра	февраль 2023г.
1.4.	Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ	Сырвачева Е.А. Кобер А.В.	Проект зонирования	апрель 2023г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Сырвачева Е.А. Сырвачев О.М.	Заявки на финансирование	август, сентябрь 2023г.
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Сырвачева Е.А. Сырвачев О.М.	Отчеты	февраль август 2023г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Сырвачева Е.А. Сырвачев О.М. Кобер А.В.	Акт	август 2023г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном	Сырвачева Е.А. Кобер А.В.	Свидетельства о повышении квалификации	в течение года

	форматах			
32.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Кобер А.В. Илларионов Д.И. Сарычева В.В. Щелокова А.О.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023г.
3.3.	Составление штатного расписания центра	Сырвачева Е.А. Кобер А.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Сырвачева Е.А. Кобер А.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023г.
4.		Информационное сопровождение		
4.1	Информация о начале реализации проекта	Сырвачева Е.А.	Новости, статьи, репортажи	Февраль - август 2023г.
4.2.	Запуск сайта	Сырвачева Е.А.	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2023г.
4.3.	Открытие Центра.	Сырвачева Е.А. Кобер А.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2023.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Кобер А.В. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Кобер А.В. Учителя	Информация на сайте школы	август 2023г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сырвачева Е.А. Кобер А.В. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023г.